

Cesalpina millora amb tu

Procés participatiu per facilitar la mobilitat a peu i crear un nou parc

3^a TROBADA



EL FUTUR PARC DE CESALPINA

PRIMERA FASE:

1. Procés de participació (2015-2016)
2. Presa de decisió (2016)
3. Definició d'objectius i elaboració de projecte tècnic de conducció d'aigües pluvials i de terraplenament (2016)
4. Autoritzacions del projecte (2017)
5. Licitació i adjudicació (2017)
6. Construcció d'infraestructures terraplenament (a partir de 2017)
7. Terraplenament (a partir de 2017)
8. Finalització del terraplenat

SEGONA FASE:

1. Elaboració del projecte segons les pautes del procés de participació (a partir de l'execució del terraplenat)
2. Aprovació del projecte i licitació
3. Construcció del Parc



MILLORA DE MOBILITAT

(connectors i millora de voreres i espai públic)

Connectors:

1. Elaboració de projecte executiu (2016)
2. Autoritzacions del projecte (2016)
3. Licitació i adjudicació (2016-17)
4. Construcció (2016-17)

Millora de voreres i espai públic:

1. Elaboració del projecte executiu (2016)
2. Aprovació del projecte i licitació (2016-17)
3. Construcció (2016-17)



FINANÇAMENT

- **Projecte de millora de mobilitat** (connectors i millora de voreres i espai públic)

Diners del conveni ajuntament /veïns

- **Projecte de nou Parc**

**Diners de la concessió del
terraplenat/Ajuntament/organismes
supramunicipals**



Diners per a inversió al barri de **Cesalpina**:

545.466,17€



PRESSUPOST

PROJECTE DE MILLORA DE MOBILITAT

- Connectors:

338.466,17 €


- Millora de voreres i espai públic:

206.634 €



PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DE LES INVERSIONS A CESALPINA

Actuació de millora en
vials i zones públiques
38%



Actuació en sender de
connexió
62%

